

# base:

CONTRATOS PÚBLICOS ONLINE

Nº Procedimento 2697658  
Nº Contrato 3354490  
Nº Relatório 4818980  
Data Submissão 23-10-2017 15:10:50  
Autor Maria Ermelinda Soares Pereira  
Machado

## Relatório Final de Obra

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	506841561, Município de Fafe, Portugal
Tipo Procedimento	Ajuste directo
Identificação do contrato	EMP_DOM 15/2017
Objeto do contrato	Contrato de Empreitada de " C.H. da Cumieira- Trabalhos de Manutenção e Conservação"
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	506248364, Construções António Henriques Fernandes Unipessoal, Lda, Portugal
Prazo de execução do contrato (dias)	150 dias
Preço contratual s/IVA (€)	22.380,00 €
Preço total efetivo s/IVA (€)	22.380,00 €
Data da celebração do contrato inicial	22-05-2017 00:00:00
Datas de consignação (art.º 357.º a art.º 360.º do CCP)	02-06-2017 00:00:00
Data da receção provisória (art.º 395.º do CCP)	10-10-2017 00:00:00
Causas das alterações ao prazo de execução da obra	As causas da diminuição do prazo de execução da empreitada, foi a firma ter colocado mais meios em obra
Causas das alterações no valor da obra	Não houve alterações ao valor da obra
Aspetos do desenvolvimento da obra	-
Ocorreu a extinção do contrato?	Não
Foram utilizados, pelo menos, 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra?	Não, Dado tratar-se de aplicação de novos produtos, não houve qualquer resíduo a retirar da obra.

Emitido via portal base a 23-10-2017 15:11:50 por Maria Ermelinda Soares Pereira Machado.