



PROGRAMA DE TRABALHOS

SISTEMA PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM PASSOS – Substituição da conduta entre a válvula de descarga junto à EN207 e a VRP do tanque

Art.	CAPITULOS	TEMPO (DIAS)				TEMPO (DIAS)				TEMPO (DIAS)				
		30				60				90				
1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES													
	REDE DE ABASTECIMENTO E ACESSÓRIOS													
2														
CRONOGRAMA FINANCEIRO														
	IMPORTÂNCIA POR MÊS	51.682,25 €												
	IMPORTÂNCIA ACUMULADA	51.682,25 €												